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2. FASETYPER I BYGGEPROCESSEN 

Et bygge- og anlægsprojekt forløber typisk i flere faser, som defineres af, hvor-
når projektet skifter karakter eller passerer større milepæle. Antallet af faser 
varierer fra projekt til projekt, men de fleste projekter i det byggede miljø skal 
igennem faserne, som er beskrevet herunder, for at sikre en optimal proces. 
Listen er dog ikke udtømmende. 

Som projektet skrider frem, vil I sikkert opleve, at I støder på ny viden, nye mu-
ligheder eller udfordringer, som gør, at I må genbesøge projektelementer fra 
tidligere faser. 

Afhængigt af projektets størrelse vil det være nødvendigt at få professionel 
hjælp til flere af faserne. 
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Idéudvikling og planlægning  
• Udvikling af idé, vision og mål 
• Inddragelse af brugere, interessenter og samarbejdspartnere
• Faser, milepæle og tidsplan
• Indledende myndighedsdialog
• Valg af bygherrerådgiver

Forundersøgelse
• Overblik over bygningens og stedets tilstand, bevaringsværdier, 

lokalplaner, m.m. 
• Vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed, herunder 

driftsplan for kommende aktiviteter
• Markedsanalyse og drifts/forretningsplan 

Finansering 
• Udvikling af finansieringsplan
• Research på og dialog med potentielle bidragydere og partnere
• Udarbejdelse af ansøgninger til fonde og bidragydere
• Driftsaftaler med samarbejdspartnere

Progammering og skitseforslag
• Afklaring af behov til den kommende bygning eller det 

kommende anlæg 
• Fordeling af kvadratmeter og beslutninger om stil og udtryk 
• Udarbejdelse af skitseforslag
• Fastlæggelse af økonomisk ramme for byggeprojektet
• Tidsplan for byggeprojektet
• Evt. udarbejdelse af program til arkitektkonkurrence

Projektering og udbud
• Myndighedsbehandling og byggetilladelse
• Indhentning af tilbud fra entreprenører evt. via en udbudsproces/

licitation
• Byggemodning 
• Høringer
• Indgåelse af kontrakter med leverandører og entreprenører

Byggeri og renovering
• Byggeledelse og tilsyn

Aflevering og evaluering
• Gennemgang af fejl og mangler ift. projektmaterialet
• Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse fra kommunen
• BBRregistrering
• Indvielse
• Evaluering af projektets målsætninger (løbende over de første 

års drift)
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Hvad er en licitation?
Ved licitationer indbydes flere virksomheder til at afgive et bindende 
tilbud på byggeopgaven. Formålet med at gennemføre licitatio
ner er at sikre den bedst mulige løsning til den bedst mulige pris. 
Licitation sker på baggrund af et udbudsmateriale, som fastlægger 
byggeopgaven entydigt og med en sådan detaljeringsgrad, at 
projektmaterialet kan danne grundlag for at indhente tilbud og indgå 
entrepriseaftaler. Udbudsmaterialet kan også bruges som baggrund 
for at gennemføre byggeriet og som baggrund for gennemgang af fejl 
og mangler ved byggeriets afslutning. En rådgiver kan hjælpe med at 
udarbejde udbudsmateriale, med at gennemføre licitation og med at 
gennemgå fejl og mangler.

Midlertidige projekter
Midlertidighed er en strategi, som i stigende grad anvendes inden for 
projekt og byudvikling. Det er en måde at teste en idé af på ved at ska
be liv, værdi og aktivitet i tomme byrum eller områder under forandring.  

Midlertidige projekter kan også fungere som prototyper på eller ret
ningsvisere for fremtidige permanente projekter, som ønskes afprøvet 
og kvalificeret. Det kan f.eks. være plantekasser opstillet i et uderum, 
hvor der ønskes begrønning, eller en omdannet container placeret på 
et fællesareal for at afprøve behovet for et fælles mødested.  

Midlertidige projekter har ofte en kort tidshorisont for resultater i 
processen, hvilket kan være en fordel i rekruttering af frivillige. Det er 
dog vigtigt at være opmærksom på, at midlertidige projekter har en 
slutdato og som udgangspunkt afsluttes uafhængigt af projektets 
succes eller det ejerskab og tilhørsforhold, der opstår i lokalområdet. 
Opsøg kommunen for at undersøge mulighederne for at skabe et 
midlertidigt projekt.


